Camara Municipal de Castro Marim

ATAN.°5

J

/- J)A7

{

4

Reuniao ordinaria realizada em 6 de margo de 2024

Presidéncia: Francisco Augusto Caimoto Amaral

Vereadores presentes:
Filomena Pascoal Sintra

Rosa Esmeralda Marques G. Nunes

Jodo Manuel Afonso Pereira

Luis Guilhermino Gomes Afonso Anacleto

Falta justificada:

Hora de abertura: Dez horas e trinta minutos

Balancetes: foi presente a reunido o balancete referente ao dia 2024.03.05 que

acusa os seguintes saldos:

Caixa Geral de Depdsitos, S.A.

MOVIMENTOS DE TESOURARIA SALDO €
CAIXA 10.041,11€
BANCOS
Caixa Geral Depésitos, S.A. 0035 0234 0000 0158 7309 1 865.922 56€
Caixa Geral Depésitos, S.A. 0035 0234 0000 0222 2300 2 126.309,65€
Caixa Geral Depdsitos, S.A. 0035 0234 0000 6103 2304 1 399.239,25€
Caixa Geral Depdsitos, S.A. 0035 0234 0000 6051 6302 9 85.222,34€
Caixa Geral Depositos, S.A. 0035 0234 0000 6253 5309 4 24.209,43€
Caixa Geral Depésitos, S.A. 0035 0234 0000 6060 5300 4 81.253,56€
Caixa Geral Depositos, S.A. 0035 0234 0000 7618 8301 9 13.109,38€
Caixa Geral Depésitos, S.A. 0035 0234 0000 7619 6304 4 237.548,04€
conta caugdes
Caixa Central de Crédito 0045 84004885440 84.023,35€
Agricola Mutuo. Crl
Caixa Central de Crédito 004570414016437959743 85.674,86€
Agricola Muatuo. Crl
Banco Espirito Santo. S.A. 0077 0254 0012 1910 0180 6 86.651,01€
Banco BPI, S.A. 001000003626519010152 1.201.851,83€
Banco Santander Totta, S.A. 0018 0000 5167 0442 0201 2 10.000,00€
003502340000000000000 616.056,36€

Millennium BCP

0033 0000 0001 4769 7574 6

2.203.542,52€

A Camara tomou conhecimento.
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Aprovagéo da Ata n.° 3 de 07 de fevereiro
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Informagdes -----
Proposta n.° 47/2024/CM — Retificag&o Da Deliberagao De 2 De Dezembro De 2021

- “Rede De Rega Da Varzea De Odeleite” - Ratificagéo
Proposta n.° 48/2024/CN — Retificacdo Da Deliberacdo De 20 De Setembro De
2023 - “Rede De Rega Da Varzea De Odeleite”
Proposta n.° 49/2024/CM — Prorrogagéo Do Prazo De Execucéo - “Rede De Rega
Da Varzea De Odeleite”
Proposta n.° 50/2024/CM - Procedimento administrativo para revisdo do
Regulamento de Tarifario da Prestacéo dos Servicos de Abastecimento de Agua,
Saneamento de Aguas Residuais Urbanas e Gestdo de Residuos Urbanos do
Concelho de Castro Marim
Proposta n.° 51/2024/CM - Procedimento concursal para o preenchimento de um
posto de trabalho de Assistente Técnico por tempo determinado (termo resolutivo
certo) - Servico de Expediente e Arquivo — UOGAF - Reserva de Recrutamento
Interno
Proposta n.° 52/2024/CM — Abertura de Procedimento com recurso a mobilidade
para recrutamento de um Técnico Superior — Arquitetura Paisagista --------------------
Proposta n.° 53/2024/CM — Abertura de Procedimento Concursal para um Técnico
Superior — Area de Direito — Tempo Determinado — UOGAF
Proposta n.° 54/2024/CM — Agéo Social Escolar — Reposicionamento — Ano Letivo
2023/2024 — 1°ciclo (Refeigao) ----
Proposta n.° 55/2024/CM — Renovagéo do cartao de idoso
Proposta n.° 56/2024/CM — Novo cartéo de idoso
Proposta n.° 57/2024/CM — Novo cartéo de idoso — Indeferimento
Proposta n.° 58/2024/CM — Aprovagé&o do Plano de Gestao de Riscos de Corrupgéo

e Infragdes Conexas
Proposta n.° 59/2024/CM — Associagdo Social da Freguesia de Odeleite (ASFO) -

Protocolo 2024

Intervengao do publico, nos termos do n.° 2 do artigo 16.° do regimento da camara
municipal
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O Sr. Presidente da Camara, Francisco Amaral, deu inicio a sesséo, eram dez horas e
trinta minutos, cumprimentou todos os presentes e pds a votagdo a ata n.° 3 de 07 de

fevereiro de 2024.

A ata n.° 3 de 07 de fevereiro, foi aprovada por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA: --

Tomou a palavra o Sr. Vereador Jodo Pereira, que fez referéncia ao Cross “Memorial
José Menino”, organizado pelo Clube Recreativo Alturense e que decorreu no Ultimo fim
de semana, onde participaram cerca de 700 atletas. Agradeceu ao clube, ao seu
dirigente Sr. Armando Caiadas e a todos os que colaboraram na organizagéo do evento.

Informagdo nos termos do n.° 4 do artigo 49.° do LOE - A Camara tomou
conhecimento.

PROPOSTA N.° 47/2024/CM - RETIFICAGAO DA I?ELIBERA(;I\O DE 2 DE
DEZEMBRO DE 2021 - “REDE DE REGA DA VARZEA DE ODELEITE” -
RATIFICACAO - Foram presentes & Camara o processo e a proposta referentes ao

assunto em epigrafe.
A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 48/2024/CM — RETIFICAGAO DA DELIBERAGAO DE 20 DE
SETEMBRO DE 2023 - “REDE DE REGA DA VARZEA DE ODELEITE” - Foram
presentes & Camara o processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe. -=-=---

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 49/2024/CM - PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUGAO -
“REDE DE REGA DA VARZEA DE ODELEITE” - Foram presentes a Camara o
processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe. --

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 50/2024/CM — PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISAO
DO REGULAMENTO DE TARIFARIO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS URBANAS E
GESTAO DE RESIiDUOS URBANOS DO CONCELHO DE CASTRO MARIM - Foram
presentes & Camara o processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe. -------

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.
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PROPOSTA N.° 51/2024/CM - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O
PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE TECNICO POR
TEMPO DETERMINADO (TERMO RESOLUTIVO CERTO) - SERVIGCO DE
EXPEDIENTE E ARQUIVO — UOGAF - RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNO -
Foram presentes a Camara o processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe.

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 52/2024/CM — ABERTURA DE PROCEDIMENTO COM RECURSO A
MOBILIDADE PARA RECRUTAMENTO DE UM TECNICO SUPERIOR -
ARQUITETURA PAISAGISTA - Foram presentes a Camara o processo e a proposta

referentes ao assunto em epigrafe.
A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 53/2024/CM - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
PARA UM TECNICO SUPERIOR — AREA DE DIREITO — TEMPO DETERMINADO —
UOGAF - Foram presentes a Camara o processo e a proposta referentes ao assunto

em epigrafe.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Luis Guilhermino, que questionou se o concurso era
pala colocar o Presidente do PSD de Vila Real de Santo Antdnio na Camara. -----------—

A Sra. Vice-Presidente Filomena Sintra respondeu que o concurso era para trazer para
a equipa da Camara um técnico superior na area de direito, por tempo determinado, e
o candidato que reunir as melhores condigdes sera o selecionado.

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 54/2024/CM — ACAO SOCIAL ESCOLAR - REPOSICIONAMENTO -
ANO LETIVO 2023/2024 — 1°CICLO (REFEICAO) - Foram presentes a Camara o
processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe.

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 55/2024/CM — RENOVAGAO DO CARTAO DE IDOSO - Foram
presentes a Camara o processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe. ----—

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 56/2024/CM — NOVO CARTAO DE IDOSO - Foram presentes a
Camara o processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe.

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.
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PROPOSTA N.° 57/2024/CM — NOVO CARTAO DE IDOSO - INDEFERIMENTO -
Foram presentes a Camara o processo e a proposta referentes ao assunto em epigrafe.

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 58/2024/CM — APROVAGAO DO PLANO DE GESTAO DE RISCOS
DE CORRUPCAO E INFRACOES CONEXAS - Foram presentes a Camara o processo
e a proposta referentes ao assunto em epigrafe.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Luis Guilhermino que referiu que um dos pontos que &
proposto no plano: “ desenvolver uma politica de governagdo mais aberta e participada,
através da disponibilizagédo de informagéo completa, fidedigna, atempada, facilmente
compreensivel e de facil acesso”, que é tudo aquilo que o Sr. Presidente ndo tem feito,
referindo-se as informacdes financeiras que tém solicitado e ndo |he tém sido dadas. --

O Sr. Presidente respondeu que s&o prestadas todas as informagdes nos termos da Lei.
Relativamente ao pedido sobre a Associagio Mito Algarvio, referiu que o Sr. Vereador
Jo#o Pereira ja Ihe tinha dado essa informacgéo.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Luis Guilhermino que alegou que quando pede
informacgdes & porque tém dlvidas sobre algumas situagdes, afirmando que se aprove
o plano e que o mesmo seja cumprido.
Referiu ainda que as suas duvidas sdo que a associagdo tém um grupo que na ultima
campanha foi visto com t-shirts de campanha, assim como a carrinha da associagao a

transportar cadeiras na campanha.

O Vereador Jodo Pereira questionou o Vereador Luis Guilhermino, se nunca utilizaram
uma sede de associagao para fazer campanha.

Tomou a palavra a Sra. Vice-Presidente referindo que o empréstimo de algum
equipamento para as campanhas, foi solicitada ao Municipio e que o Partido Socialista
também costuma pedir. Relativamente as adjudicagdes feitas ao Mito Algarvio, disse
que as atuagbes feitas pelo grupo foram para mercados e serdes, ndo coincidindo com
o periodo de campanha. Afirmou ainda que enquanto Vereadora da cultura nunca houve
nenhum pagamento ao Mito Algarvio para atuagdes que pudessem decorrer no periodo
da campanha. Em relagéo a outdoors sabe que foram adquiridos dois. Relativamente
ao plano de gestéo de riscos de corrupgéo disse ser um plano que ja existia na Camara
Municipal desde 2010, fazendo uma breve explicagdo no que consistia o plano. ~--------

Tomou a palavra o Sr. Vereador Jo&o Pereira que informou que a Associagao Mito
Algarvio & uma associag&o apartidaria, e que ndo houve pagamento nenhum pela parte
da Camara, na participacéo do grupo nessa agao.
Tomou a palavra a Sra. Vereadora Rosa Nunes que questionou sobre o plano referindo
situacdes que sdo consideradas de risco elevado, nomeadamente a de utilizagao
indevida das viaturas da frota Municipal, e se era aferido, visto estar no plano. Referiu
também a apropriagédo e gestdo indevida de matérias-primas e produtos, se era feita a
sua verificagéo.
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Tomou a palavra o Sr. Vereador Luis Guilhermino relativamente aos outdoors afirmou
que eram dez e nédo dois como a Sra. Vice-Presidente referiu. Disse que quando pede
informagdes & porque tém duvidas, e para ndo cometer erros, € por essa razdo que

pede a documentacéo.--

Tomou a palavra a Sra. Vice-Presidente que em relagdo aos outdoors referia-se 0s
adquiridos nos CGltimos anos e n&o ha vinte anos, como referiu o Sr. Vereador Luis
Guilhermino. Das questdes colocadas pela Sra. Vereadora Rosa Nunes, respondeu que
sdo os chefes de servigo que tém a responsabilidade de fazer o controlo, e também
existem sistemas para verificarem as situagées referidas. Foi implementado um sistema
de stocks em 2018, e para as viaturas existe um sistema de gestdo de frotas e um
regulamento municipal de gestéo de viaturas, em que as Unicas viaturas possiveis de
n&o estarem no regulamento s&o as do executivo e do Gabinete de Apoio ao Presidente.

Em complemento ao referido pela Sra. Vice-Presidente o Sr. Vereador Jodo Pereira
informou que as viaturas também tém um sistema de identificacdo de GPS que permite
identificar os circuitos e a utilizacdo de cada viatura.
A Sra. Vice-Presidente fez referéncia sobre a melhoria do planeamento do urbanismo
que consta no plano, que deve ser adaptado ao abrigo da nova lei que foi publicada
recentemente, ja depois do plano ter sido elaborado.

A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

PROPOSTA N.° 59/2024/CM — ASSOCIAGAO SOCIAL DA FREGUESIA DE
ODELEITE (ASFO) - PROTOCOLO 2024 - Foram presentes a Camara o processo € a

proposta referentes ao assunto em epigrafe.
A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta.

INTERVENGAO DO PUBLICO:

N&o houve intervengao do publico.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessd0. ----------------



PROPOSTA N.° 47/2024/CM

RETIFICAGAO DA DELIB!ERA(}T\O DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 - “REDE DE REGA DA
VARZEA DE ODELEITE” - RATIFICACAO

Considerando que:
a) O Municipio celebrou com Eduardo Pinto Viegas, em 11/09/2019, o contrato de empreitada

com fornecimento de materiais n.° 39/2019 tendo em vista a execugdo da empreitada
denominada “Rede de Rega da Varzea de Odeleite”;

b) Nos termos da sua clausula 5.2, o prazo de execugéo da obra era de trezentos dias, pelo
que tendo a obra sido consignada em 08/06/2020, o prazo de execugao definido era até
04/04/2021;

c) Na sequéncia dos pedidos formulados, em tempo, pelo empreiteiro, a Camara Municipal na
reunido de 02/12/2021, apreciou a proposta n.° 266/2021/CM e deliberou conceder uma
prorrogagdo graciosa até 22/04/2022;

d) Por meudespacho de 23/02/2024, proferido ao abrigo do artigo 35.°, n.° 3 da Lein.°75/2013,
de 12 de setembro, foi determinado retificar a deliberagdo da Camara Municipal de
02/12/2021 no sentido de que a concesséo da prorrogagéo graciosa até 22/04/2022 reporta
os seus efeitos a 04/04/2021 e compreende o periodo entre 04/04/2021 até 12/10/2021 e o
periodo entre 13/10/2021 e 22/04/2022;

e) Tal despacho surge na sequéncia da necessidade de clarificar o hiato temporal entre
04/04/2021 e 02/12/2021 e de apresentar, junto da entidade gestora do financiamento,
evidéncias nesse sentido;

f) Em face do momento em que a questéo é colocada pela entidade gestora e do tempo de

resposta fixado, n&o foi possivel reunir extraordinariamente a Camara Municipal;

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

Ratificar o despacho do Presidente da Camara Municipal de 23/02/2024, que retificou a
deliberagéo da Camara Municipal de 02/12/2021 no sentido de que a prorrogagéo graciosa
concedida até 22/04/2022 reporta os seus efeitos a 04/04/2021 e compreende o periodo entre
04/04/2021 até 12/10/2021 e o periodo entre 13/10/2021 e 22/04/2022.

Castro Marim, 1 de margo de 2024

O Presidente,da Camara

Dr. Francisco Amaral
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PROPOSTA N.° 48/2024/CM

RETIFICACAO DA DELIBERAQI':\Q DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 - “REDE DE REGA DA
VARZEA DE ODELEITE”

Considerando que:

a) O Municipio celebrou com Eduardo Pinto Viegas, em 11/09/2019, o contrato de empreitada
com fornecimento de materiais n.° 39/2019 tendo em vista a execugéo da empreitada
denominada “Rede de Rega da Varzea de Odeleite”, o qual foi precedido de Concurso

~ Publico nos termos da alinea b) do artigo 19.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Nos termos da sua cléusula 5.%, o prazo de execugéo da obra era de trezentos dias, pelo
que tendo a obra sido consignada em 08/06/2020, o prazo de execucdo definido era até
04/04/2021;

c) Na sequéncia dos pedidos formulados, em tempo, pelo empreiteiro, por deliberagéo tomada
pela Camara Municipal em 02/12/2021 e retificada por despacho do Presidente da Camara
de 23/02/2024, foi concedida prorrogagéo graciosa até 22/04/2022, com efeitos reportados
a 04/04/2021 e compreendendo o periodo entre 04/04/2021 e 12/10/2021 (1.2 prorrogacao)
e o periodo entre 13/10/2021 e 22/04/2022 (2. prorrogacao);

d) Em 05/03/2022, dentro do prazo de execugéo da obra definido nos termos do considerando

anterior, a Entidade Adjudicataria veio solicitar prorrogagéo do prazo em causa, ate

20/09/2022 (3.2 prorrogacéo);

Na auséncia de resposta do Municipio, a Entidade Adjudicatéria veio solicitar, de forma

sucessiva, varias prorrogagdes, a saber: em 12/09/2022 solicita prorrogagéo até 17/02/2023

(4.2 prorrogagéo); em 08/02/2023 solicita prorrogagao até 17/07/2023 (5.2 prorrogacéo) e

em 08/07/2023 solicita prorrogagéo até 19/11/2023 (6.2 prorrogagao);

fy Em reunido 20/09/2023, a Camara Municipal apreciou a proposta n.° 240/2023/CM e
deliberou concedeu as prorrogagées de prazo n.%. 3, 4, 5 e 6, até 19 de novembro de 2023,

Considerando ainda que:

g) Os pedidos de prorrogagéo formulados pela Entidade Adjudicataria foram anteriores ao

término do prazo de execucéo;

h) N&o obstante a Entidade Adjudicataria ja se encontrar em mora no momento da deliberagéo
referida face a sua obrigacéo contratual de executar a obra no prazo definido, o contrato de
empreitada manteve-se em vigor, dado que a sua extingao dependeria sempre da pratica

de um ato a tanto dirigido, como seja a resolugdo contratual,
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i) O Municipio considerou, no entanto, a existéncia de razoes de interesse publico que

fundamentam a manutencéo do contrato e a sua modificagdo no que se refere ao prazo de

execucéo da prestagdo a cargo da Entidade Adjudicataria;
j) A resolugdo do contrato por parte do Municipio, com a consequente necessidade de

abertura de novo procedimento pré-contratual e a expectavel mudanga de empreiteiro,

poriam em causa o desenvolvimento do projeto, dado que:

1.

A probabilidade de litigio seria exponencialmente aumentada, o que em caso de
impugnagio e suspensdo do ato de resolugéo, impediria o Municipio de proceder &
abertura de novo procedimento;

A obra encontra-se aprovada no &mbito do Programa de Desenvolvimento Rural, com
financiamento a 100% pelo FEADER, pelo que a sujeicdo do projeto a novo
procedimento pré-contratual com os inerentes prazos e sujei¢éo a impugnagoes e
delongas, colocaria em causa o cumprimento dos prazos inerentes & candidatura;

A mudanca de empreiteiro numa obra constitui uma situagdo indesejével, face a diluicao

de responsabilidades no que se refere a garantia da obra;

k) A tal acrescem os constrangimentos verificados no mercado das obras publicas, quer no

inicio da execugéo da obra quer mais tarde, dado que:

1.

0 inicio da execugéo da obra coincidiu com o inicio da pandemia Covid-19, que marcou
severamente o desenvolvimento da atividade econémica, com dificuldades na obtengéo
de materiais e deslocagdo de recursos humanos, o que foi transversal a todos os
agentes econémicos;

O contexto que se seguiu foi o de inflagéo e de guerra na Europa, também com fortes

repercussées na economia, o que tem redundado na extingéo de varios procedimentos

pré-contratuais por inexisténcia de propostas;

) Acrescem ainda outros fatores atinentes & gestéo financeira do contrato, como seja;

1.

Em setembro de 2020, existern evidéncias irrefutaveis de que o empreiteiro havia feito,
logo no inicio da empreitada, o aprovisionamento e colocado junto & obra a grande
maioria dos tubos necessarios a execugéo, o que denota o compromisso do mesmo em
concretizar a obra, ndo a fazendo em tempo Util por fatores relacionados com a afetagéo
de mao de obra necessaria (alguma especializada, como para a soldadura de tubos) e
com alguns materiais especificos, com menor expresséo financeira;

O calculo previsional com a aplicagéo do regime de reviséo de pregos a concreta
empreitada em aprego, em que se procura demonstrar que:

- O Coeficiente de revis&o, a data prevista para a conclusdo contratual inicial da

empreitada ja seria de 1.13,

4
¢
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- Nos meses seguintes, a ascenséo vertiginosa dos indices oficiais levou rapidamente
a que aquele Coeficiente atingisse valores acima de 1.32. O efeito da ascenséo de
precos foi bem patente no enorme conjunto de empreitadas de obras publicas que
ficaram desertas, face & enorme dificuldade em identificar, em cada momento, qual era
o valor atual do mercado;
- A possibilidade de revogagéo do contrato, por incumprimento do prazo, levaria a que
tivesse que ser preparado e langado novo procedimento pré-contratual, cuja execugéo,
atendendo as vicissitudes e incertezas que um processo dessa natureza encerra, iria
precisamente coincidir j4 com a alta do mercado, podendo-se estimar custos acrescidos
s6 por essa condicionante, e a impossibilidade de cumprir prazos no ambito do fundo
comunitario;
- A concretizagdo da empreitada, ainda que com um atraso substancial, com a
concess4o das ditas prorrogagées, tem permitido “cristalizar” os valores contratuais,
uma vez que a revisdo de precos é feita com base apenas no cronograma financeiro
inicial, salvaguardando, dessa forma o interesse (financeiro) publico;
- As prorrogacdes ditas “graciosas”, asseguraram o prazo da obra, sem que 0 empreiteiro

tivesse qualquer acréscimo de valor de revisao de precos;

m) A obra assume-se de particular interesse para o territério, por resultar de um Plano Nacional

a)

de Regadios, e a Unica forma de explorar uma vérzea com enorme potencial agricola, a
jusante da Barragem de Odeleite, que depois da sua construgao em 1994, deixou a ribeira
comprometida.

Desde entdo que o Ministério da Agricultura, entidade a quem sera entregue, nos termos
dos protocolos e elementos da candidatura ac PDR — Programa de Desenvolvimento Rural,
explorava as possibilidades de executar o presente projeto de Regadio;

Sem o projeto de regadio, nos termos planeado pela DGADR — Diregéo Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural, aqueles solos ndo podem ser utilizados para os fins agricolas,
dado que deixaram de ter agua com qualidade para rega, retida na referida barragem e
salinizada com os efeitos das marés conduzidas pelo Rio Guadiana;

Era uma obra aguardada ha 30 anos, pelo territorio, e sera fator critico de desenvolvimento
de uma agricultura sustentavel, num territorio em vias de desertificagédo, altamente
agudizada com os efeitos das alteragées climaticas;

A modificagao do prazo de execugéo da obra ndo se afigura como substancial nem afeta a
concorréncia pretendida com o procedimento, uma vez que O prazo de execugédo ndo
constituiu um atributo da proposta e acarreta até maiores custos para o empreiteiro a nivel

de estaleiro e afetacéo de recursos & obra por maior perfodo de tempo;
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Considerando, por outro lado, gue: |

r) E conveniente clarificar o hiato temporal entre o término da prorrogagéo de prazo deliberada ,
pela Camara Municipal em 02/12/2021, isto e, 22/04/2022, e 20/09/2023, data da
deliberacdo camararia que aprovou as 3.2, 4.% 5.2 e 6.2 prorrogagéo, até 19/11/2023,
explicitando que os efeitos da deliberagéo camararia devem considerar-se reportados & data

do pedido da Entidade Adjudicante e compreender as quatro prorrogagtes sucessivamente

solicitadas;
s) Existe necessidade de, em momento posterior, formalizar a alterag&o contratual efetuada,

mediante a celebragéo de um aditamento ao contrato inicial;

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

[+]

Retificar a deliberagdo da Camara Municipal de 20/09/2023, que apreciou a proposta n.
240/2023/CM, no sentido de que a aprovagéo das prorrogacdes de prazo reporta os seus efeitos
a 23/04/2022 e compreende os periodos entre 23/04/2022 e 20/09/2022 (3.7 prorrogagéo), entre
21/09/2022 e 17/02/2023 (4.2 prorrogagéo), entre 18/02/2023 e 17/07/2023 (5.2 prorrogagéo) e

entre 18/07/2023 e 19/11/2023 (6.2 prorrogacéo).

Castro Marim, 1 de margo de 2024

O Presidente da Camara

Dr. Francisco Amaral
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PROPOSTA N.° 49/2024/CM

PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUGAO - “REDE DE REGA DA VARZEA DE
ODELEITE”

Considerando que:

a)

b)

d)

O Municipio celebrou com Eduardo Pinto Viegas, em 11/09/2019, o contrato de empreitada
com fornecimento de materiais n.° 39/2019 tendo em vista a execugéo da empreitada
denominada “Rede de Rega da Varzea de Odeleite”, o qual foi precedido de Concurso
Publico nos termos da alinea b) do artigo 19.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

Nos termos da sua clausula 5.2, o prazo de execugdo da obra era de trezentos dias, pelo
que tendo a obra sido consignada em 08/06/2020, o prazo de execucdo definido era até
04/04/2021,

Na sequéncia dos pedidos formulados, em tempo, pelo empreiteiro, por deliberagéo tomada
pela Camara Municipal em 02/12/2021 e retificada por despacho do Presidente da Camara
de 23/02/2024, foi concedida prorrogacéo graciosa até 22/04/2022, com efeitos reportados
a 04/04/2021 e compreendendo dois pedidos de prorrogagéo solicitados;

No mesmo seguimento, por deliberagdo da Camara Municipal de 20/09/2023, foram
aprovadas mais quatro prorrogagées, que culminaram num prazo de execugéo até
19/11/2023,;

Em 03/11/2023, dentro do prazo de execugéo da obra definido nos termos do considerando
anterior, a Entidade Adjudicataria veio solicitar nova prorrogagéo do prazo até 30/04/2024;
As razées invocadas nao fundamentam a concessé&o de qualquer prorrogagao legal;

O pedido de prorrogagao formulado pela Entidade Adjudicataria é anterior ao termino do
prazo de execugao,

NZo obstante a Entidade Adjudicataria ja se encontrar presentemente em mora no que se
refere & sua obrigagdo contratual de executar a obra no prazo definido, o contrato de
empreitada mantém-se em vigor, dado que a sua extingdo depende sempre da pratica de
um ato a tanto dirigido, como seja a resolugéo contratual;

Existem razées de interesse publico que fundamentam a manutengéo do contrato e a sua
modificagdo no que se refere ao prazo de execugéo da prestagdo a cargo da Entidade
Adjudicataria;

A resoluggo do contrato por parte do Municipio, com a consequente necessidade de
abertura de novo procedimento pré-contratual e a expectavel mudanca de empreiteiro,

poriam em causa o desenvolvimento do projeto, dado que:
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A probabilidade de litigio seria exponencialmente aumentada, o que em caso de
impugnacéo e suspenséo do ato de resolugéo, impediria o Municipio de proceder a
abertura de novo procedimento;

A obra encontra-se aprovada no ambito do Programa de Desenvolvimento Rural, com
financiamento a 100% pelo FEADER, pelo que a sujeigdo do projeto a novo
procedimento pré-contratual com os inerentes prazos e sujeigdo a impugnagbes e
delongas, colocaria em causa o cumprimento dos prazos inerentes a candidatura;

A mudanga de empreiteiro numa obra constitui uma situagao indesejavel, face a diluigéo

de responsabilidades no que se refere a garantia da obra;

k) A tal acrescem os constrangimentos verificados no mercado das obras publicas, quer no

infcio da execugéo da obra quer mais tarde, dado que:

1.

0 inicio da execucéo da obra coincidiu com o inicio da pandemia Covid-19, que marcou
severamente o desenvolvimento da atividade econdmica, com dificuldades na obtengéo
de materiais e deslocacdo de recursos humanos, o que foi transversal a todos o0s
agentes econdmicos,

O contexto que se seguiu foi o de inflagéo e de guerra na Europa, também com fortes

repercussées na economia, o que tem redundado na extingéo de varios procedimentos

pré-contratuais por inexisténcia de propostas;

I) Acrescem ainda outros fatores atinentes a gestao financeira do contrato, como seja:

1.

Em setembro de 2020, existem evidéncias irrefutaveis de que o empreiteiro havia feito,
logo no inicio da empreitada, o aprovisionamento e colocado junto a obra a grande
maioria dos tubos necessarios a execugéo, o que denota o compromisso do mesmo em
concretizar a obra, ndo a fazendo em tempo util por fatores relacionados com a afetacao
de mao de obra necessaria (alguma especializada, como para a soldadura de tubos) e
com alguns materiais especificos, com menor expresséao financeira;

O calculo previsional com a aplicagdo do regime de reviséo de pregos a concreta
empreitada em aprego, em que se procura demonstrar que:

- O Coeficiente de reviséo, a data prevista para a concluséo contratual inicial da
empreitada ja seria de 1.13;

- Nos meses seguintes, a ascensé&o vertiginosa dos indices oficiais levou rapidamente
a que aquele Coeficiente atingisse valores acima de 1.32. O efeito da ascenséo de
pregos foi bem patente no enorme conjunto de empreitadas de obras publicas que

ficaram desertas, face a enorme dificuldade em identificar, em cada momento, qual era

o valor atual do mercado;
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- A possibilidade de revogagéo do contrato, por incumprimento do prazo, levaria a que
tivesse que ser preparado e langado novo procedimento pré-contratual, cuja execugao,
atendendo as vicissitudes e incertezas que um processo dessa natureza encerra, iria
precisamente coincidir ja com a alta do mercado, podendo-se estimar custos acrescidos
s6 por essa condicionante, e a impossibilidade de cumprir prazos no ambito do fundo
comunitario;
- A concretizacdo da empreitada, ainda que com um atraso substancial, com a
concesséo das ditas prorrogagbes, tem permitido “cristalizar” os valores contratuais,
uma vez que a revisdo de precos é feita com base apenas no cronograma financeiro
inicial, salvaguardando, dessa forma o interesse (financeiro) publico;

- As prorrogag6es ditas “graciosas’, asseguraram o prazo da obra, sem que o empreiteiro

tivesse qualquer acréscimo de valor de reviséo de precos;

m) A obra assume-se de particular interesse para o territorio, por resultar de um Plano Nacional

0)

a)

de Regadios, e a Unica forma de explorar uma varzea com enorme potencial agricola, a
jusante da Barragem de Odeleite, que depois da sua construgdo em 1994, deixou a ribeira
comprometida.

Desde ent&o que o Ministério da Agricultura, entidade a quem sera entregue, nos termos
dos protocolos e elementos da candidatura ao PDR — Programa de Desenvolvimento Rural,
explorava as possibilidades de executar o presente projeto de Regadio;

Sem o projeto de regadio, nos termos planeado pela DGADR — Diregéo Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural, aqueles solos ndo podem ser utilizados para os fins agricolas,
dado que deixaram de ter agua com qualidade para rega, retida na referida barragem e
salinizada com os efeitos das marés conduzidas pelo Rio Guadiana;

Era uma obra aguardada ha 30 anos, pelo territério, e sera fator critico de desenvolvimento
de uma agricultura sustentavel, num territério em vias de desertificacdo, altamente
agudizada com os efeitos das alteragbes climaticas;

A modificagdo do prazo de execugao da obra n&o se afigura como substancial nem afeta a
concorréncia pretendida com o procedimento, uma vez que o prazo de execugao nao
constituiu um atributo da proposta e acarreta até maiores custos para o empreiteiro a nivel
de estaleiro e afetacdo de recursos a obra por maior periodo de tempo;

Cumpre formalizar a modificagéo quanto ao prazo de execugéo, por via da celebragdo de

um aditamento ao contrato de empreitada celebrado, que abranja a presente prorrogagao

bem como as anteriormente concedidas;
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Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

1. Conceder a prorrogagéo solicitada, a titulo gracioso, até 30 de abril de 2024, com efeitos

reportados a 20/11/2023.
2. Aprovar a minuta de Aditamento ao Contrato de Empreitada com Fornecimento de Materiais

n.° 39/2019.
Castro Marim, 1 de margo de 2024

O Presidente da Camara
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PROPOSTA N.° 50/2024/CM

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISAO DO REGULAMENTO DE

TARIFARIO DA PRESTAQAO DOS SERVIGOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,

SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS URBANAS E GESTAO DE RESIDUOS
URBANOS DO CONCELHO DE CASTRO MARIM

Considerando o teor da informacdo n.° 1526 de 01/03/2024, subscrita pela Unidade
Técnica de Apoio a Gestéao;

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

Dar inicio ao procedimento administrativo para revisdo do Regulamento de Tarifario da
Prestacdo dos Servigos de Abastecimento de Agua, Saneamento de Aguas Residuais
Urbanas e Gestéo de Residuos Urbanos do Concelho de Castro Marim, nos termos do
artigo 98.°, do n° 1 do Codigo de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n° 4/2015, de 7 de janeiro e na sua atual redagdo, garantindo a respetiva
publicitacéo;

Conceder um prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data de publicitacdo para a
constituicio de interessados e consequente apresentagdo de contributos no ambito

deste procedimento;

Estabelecer que a constituicdo de interessados e a apresentagéo de contributos deva
ser dirigida ao Presidente da Camara Municipal, enderegada ou entregue pessoalmente
no edificio Sede da Camara Municipal de Castro Marim, Rua Dr. José Alves Moreira,
n.10, 8950-138 Castro Marim, ou enviados através do endereco de correio eletrénico
expediente@cm-castromarim.pt colocando em “Assunto;” o seguinte texto:
Apresentagédo de sugestdes — Reviséo do Regulamento de Tarifario da Prestacéo dos
Servicos de Abastecimento de Agua, Saneamento de Aguas Residuais Urbanas e
Gest&o de Residuos Urbanos do Concelho de Castro Marim.

Castro Marim, 01 de marco de 2024

O Presidente da Camara

Dr. Frarélsco Amaral

——
.
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PROPOSTA N.° 51/2024/CM

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA O PREENCHIMENTO DE UM
POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE TECNICO POR TEMPO DETERMINADO
(TERMO RESOLUTIVO CERTO) — SERVICO DE EXPEDIENTE E ARQUIVO
(UOGAF) — RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA

Considerando a informacéo n.° 1444, de 28/02/2024, subscrita pela Subunidade
Orgénica de Atendimento e Recursos Humanos, nos termos do n.° 1, do artigo 9.° do

Decreto-Lei n.° 209/2009, de 03 de setembro;

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

- Autorizar a abertura de procedimento concursal para o preenchimento de um posto de
trabalho na categoria de Assistente Técnico (Servigo de Expediente e Arquivo), para a
Unidade Organica de Gestao Administrativa e Financeira na modalidade de contrato de

trabalho em fungdes publicas por tempo determinado (termo resolutivo certo), com

recurso a Reserva de Recrutamento Interno.

Castro Marim, 01 de margo de 2024

O Presidente da Camara

Dr. Francisco Amaral

W
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PROPOSTA N.° 52/2024/CM

ABERTURA DE PROCEDIMENTO COM RECURSO A MOBILIDADE PARA
RECRUTAMENTO DE UM TECNICO SUPERIOR — ARQUITETURA PAISAGISTA

Considerando a informacdo n.°1459, de 28/02/2024, da Subunidade Organica de
Atendimento e Recursos Humanos, nos termos do n.° 1, do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°

209/2009, de 03 de setembro;

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

- Autorizar a abertura do procedimento com recurso a mobilidade, para recrutamento de
um Técnico Superior,
- Dar cumprimento ao estabelecido no n.° 3 do artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em

Funcbes Pulblicas aprovada pela Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, ou seja, que o

recrutamento seja restrito aos trabalhadores detentores de um vinculo de emprego

publico por tempo indeterminado.

Castro Marim, 01 de margo de 2024
O Presidente da Camara

Dr. Francisco Amaral
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PROPOSTA N.° 563/2024/CM

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA UM TECNICO SUPERIOR —
AREA DE DIREITO - TEMPO DETERMINADO - UOGAF

Considerando a informagdo n.° 1458, de 28/02/2024, da Subunidade Organica de

Atendimento e Recursos Humanos, nos termos do n.° 1, do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°

209/2009, de 03 de setembro;

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

- Autorizar a abertura do procedimento concursal em causa;

- Dar cumprimento ao estabelecido no n.° 3 do artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em
Funcdes Publicas aprovada pela Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, ou seja, que o
recrutamento seja restrito aos trabalhadores detentores de um vinculo de emprego
publico por tempo indeterminado;

- Proceder ao recrutamento de trabalhadores com vinculo de emprego publico a termo
ou sem vinculo de emprego publico, no caso de impossibilidade de ocupagéo dos postos

de trabalho por aplicag@o do disposto no humero anterior.

Castro Marim, 01 de marco de 2024
O Presidente da Camara

Arwr

Dr. Francisco Amaral

A
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PROPOSTA N.° 54/2024/CM

ACAO SOCIAL ESCOLAR - REPOSICIONAMENTO - ANO LETIVO 2023/2024 —
1° CICLO (REFEICAO)

Considerando o teor da informagéo n.° 1489 de 29/02/2024 do Servico de Agéo Social
da Unidade Organica de Educagao, A¢éo Social, Cultura e Desporto;

Considerando as novas competéncias dos 6rgdos municipais previstas na Lei n°

50/2018, de 16 de agosto (alineas a) e b) do n° 2 do artigo 11°), nos termos das quais
compete ao Municipio, no que se refere a rede publica de educagao pré-escolar e de
ensino basico e secundario, incluindo o ensino profissional, assegurar as refeigoes
escolares e apoiar as criangas e os alunos no dominio da acéo social escolar;

Considerando que os alunos que frequentam o019, 2° e 3° ciclo, o Municipio assegura a
comparticipa a 100% aos alunos que beneficiam de Escaldo A/1 e 50% aos alunos gue

beneficiam de Escalao B/2.

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

- Aprovar o reposicionamento da aluna para o escaldo 1 (A), conforme informagéo
anexa.

Castro Marim, 01 de margo de 2024

O Presidente da Camara

s

Dr. Francisco Amaral



PROPOSTA N.° 55/2024/CM
RENOVAGAO DO CARTAO DO IDOSO

Considerando as candidaturas a Renovagdo do Cartdo do Idoso dos requerentes
Anténio Manuel Martins Cavaco, Rosa Maria Fernandes Clemente Cavaco, Jodo
Anténio Martins Cavaco, Maria Faustina Dias Gongalves, Manuel Lufs da Conceigéo
Silva, Rita Maria Madeira Rodrigues Silva, Manuel Antonio Teixeira Gongalves, Maria
Catarina Afonso, Maria Anténia, Maria Julia Sousa, Carlos Manuel Nunes da Conceicao,
Manuel Miguel Gongalves Gomes, Antonio Goncalves Dias, Lucilia da Gléria Alves,
Alice Madeira Gomes, José Rita Custédio, Maria José Custodio, Manuel Antonio
Marcos, Eduardo Augusto dos Reis e Maria Assungéo Sebastiana Gongalves dos Reis,
cujos processos se anexam a presente proposta fazendo dela parte integrante;

Considerando que as candidaturas foram devidamente avaliadas pelo servigo
competente da autarquia, conforme informacdes n’. 1443, 1460, 1461, 1464, 1465,
1473, 1474, 1475, 1478, 1481, 1482, 1483, 1484 de 28/02/2024 do Servico da Agao
Social da Unidade Organica de Educagéo, Agao Social, Cultura e Desporto;

Considerando, ainda que as mesmas estdo em condigbes de merecer resposta
favoravel, nos termos do Regulamento Municipal de Ag&o Social.

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere renovar o Cartdo do
Idoso aos requerentes:

Antoénio Manuel Martins Cavaco

Rosa Maria Fernandes Clemente Cavaco
Jodo Antonio Martins Cavaco

Maria Faustina Dias Gongalves

Manuel Luis da Conceigao Silva

Rita Maria Madeira Rodrigues Silva
Manuel Antonio Teixeira Gongalves
Maria Catarina Afonso

Maria Anténia, Maria Julia Sousa

Carlos Manuel Nunes da Conceigéo
Manuel Miguel Gongalves Gomes
Anténio Gongalves Dias

Lucilia da Gloria Alves

Alice Madeira Gomes

José Rita Custddio

Maria José Custodio

Manuel Anténio Marcos

Eduardo Augusto dos Reis

Maria Assuncdo Sebastiana Gongalves dos Reis



Castro Marim, 01 de marcgo de 2024
O Presidente da Camara

Dr. Francisco Amaral
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PROPOSTA N.° 56/2024/CM
NOVO CARTAO DO IDOSO

Considerando as candidaturas a atribuicdo do Cartdo do Idoso dos requerentes,
Ezequiel Rosa Gongalves Pereira, José Francisco Aguileira Duarte, Maria Margarida
Bonanga Correia Duarte e Rita Cecilia Viegas Madeira cujos processos se anexam a
presente proposta fazendo dela parte integrante;

Considerando que as candidaturas foram devidamente avaliadas pelo servigo
competente da autarquia, conforme informacdes n.°s 1455, 1456 e 1462 de 28/02/2024,
do Servico da Agdo Social da Unidade Orgénica de Educacgéo, Agao Social, Cultura e

Desporto;

Considerando, ainda que a mesma esta em condigbes de merecer resposta favoravel,
nos termos do Regulamento Municipal de Agao Social.

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere atribuir o Cartdo do
Idoso aos requerentes:

Ezequiel Rosa Gongalves Pereira

José Francisco Aguileira Duarte

Maria Margarida Bonanga Correia Duarte
Rita Cecilia Viegas Madeira

Castro Marim, 01 de margo de 2024
O Presidente da Camara

s

Dr. Francisco Amaral
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PROPOSTA N.° 57/2024/CM
NOVO CARTAO DO IDOSO - INDEFERIMENTO

Considerando a candidatura a atribuicdo do Carto do Idoso do requerente Jo&o Manuel
Cabrita Mascarenhas, cujo processo se anexa a presente proposta fazendo dela parte

integrante;

Considerando que a candidatura foi devidamente avaliada pelo servigo competente da
autarquia, conforme informagéo n.°1448 de 28/02/2023 do Servigo de Agdo Social da
Unidade Organica de Educagéo, Agéo Social, Cultura e Desporto;

Considerando ainda, que a mesma n&o retunem condigbes de merecer resposta
favoravel, nos termos do Regulamento Municipal de A¢&o Social.
Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere indeferir a atribui¢do do

Cartdo do Idoso ao requerente:

Jodo Manuel Cabrita Mascarenhas

Castro Marim, 01 de margo de 2024
O Presidente da Camara

A

Dr. Francisco Amaral
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PROPOSTA N.° 58/2024/CM

PLANO MUNICIPAL DE GES'I'f\O DE RISCOS DE CORRUPGAO E
INFRACOES CONEXAS

Considerando o teor da informagdo n.° 1477 de 28/02/2024, do Servico de Apoio
Juridico e Contencioso;

Tenho a honra de propor que a Camara que delibere submeter a apreciagao e
aprovagio da Assembleia Municipal:

- O Plano Municipal De Gestéo De Riscos De Corrupgéo E Infragdes Conexas.

Castro Marim, 01 de margo de 2024
O Presidente da Camara

Dr. Francisco Amaral
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PROPOSTA N.° 59/2024/CM

ASSOCIAGAO SOCIAL DA FREGUESIA DE ODELEITE (ASFO) - PROTOCOLO
2024

Considerando o teor da informagdo n.° 1321 de 26/02/2024, produzida pela Unidade
Técnica de Educacéo e Desporto;

Tenho a honra de propor que a Camara Municipal delibere:

- Aprovar a minuta de Protocolo com a Associagéo Social da Freguesia de Odeleite, com
a atribuicdo num apoio financeiro no valor mensal de 1.500,00 €.

Castro Marim, 01 de margo de 2024
O Presidente da Camara

L

Dr. Francisco Amaral
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As onze horas e quarenta e trés minutos foi aprovada e assinada a Minuta da Ata
e encerrada a reuniao, subscrita por mim, é\c $ e , 0

Chefe de Divisdo da Unidade Orgéanica de Gestao Administrativa e Financeira. ----

O Presidente da Camara Municipal

Dr. Francisco Amaral

Os Vereadores,

|

&

Filomena Pascoal Sintra

U
iy,

Rosa Esmer‘érda'Marques G Nunes

Ll

Joag Manuel Afonso Pereira

S,

Luis GUW Afonso Anacleto




